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橱柜设计上门一次测量：确定烟

机，水盆，厨宝，橱柜灯，燃气

表等厨房电器的位置，形成水电

气改造方案。

业主和水电改造工人确定卫生间面

盆，热水器，花洒，卫浴吊顶电器，

厨房吊顶电器，洗衣机，排风扇的位

置，形成水电改造方案。

燃气公司改造燃气管道及

气表位置。
水电改造公司进行水电改造

卫生间做防水 (24 小时闭水实验 ) 

厨房，卫生间贴墙地砖，客厅贴地砖

地面找平

贴壁纸

刮腻子，刷墙门厂家上门设计测量 厨卫吊顶

确定门款式预付款（一般工期为

30-40 天

门安装

橱柜安装

马桶，花洒，淋

浴房，面盆，浴

室柜，浴室镜，

毛巾架，浴室篮

等安装

窗帘杆安装

烟机，灶具，水盆，厨宝等安装

窗帘布艺安装

地板安装

灯具，开关插座面板安装

保洁

橱柜二次测量付预付款

（一般工期 15-50 天

安装卫生间吊顶，吊顶电

器。

客厅，卧室吊顶和电视背

景墙施工

定制家具设计第一次上门测量：确

定衣柜，书桌及其它定制家具位

置，以及所需电源位置

定制家具再次上门测

量，确定墙面，地面平

整，确定衣柜款式，预

付预付款（一般工期

30-40 天）

定制家具安装


